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CADERNO DE ENCARGOS .
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Capitulo I
Disposic¢bes iniciais
Clausuia 1.°
Objecto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito
do concurso para a realizagfio da empreitada de “Beneficiagdo dos Espagos Escolares — Remodelagio
do Logradouro do Pré-Escolar de Casa Branca”

Clausula 2,*

Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 - A execugo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos ¢ documentos que dele fazem
parte integrante;

b} Ao Decreto-Lei n.® 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Piblicos, doravante “CCP”);
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagio complementar;

d) A restante legistagio e regulamentagfio aplicével, nomeadamente a que respeita 3 construgfo, 3
revisio de precos, s instalagdes do pessoal, & seguranga social, & higiene, seguranga, prevencdio e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte,

2 - Para efeitos do disposto na alinea @) do niimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cbdigo dos Contratos Priblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.7 desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros ¢ omissfes tenham sido expressamente aceites pelo érgfio competente para a
decisfio de confratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e} O projecto de execugiio (quando aplicdvel);

) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

1) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Cldusula 3.

Interpretacio dos documentos gue regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a i) don.” 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que so af indicados.

CHusula 4.

Esclarecimento de dividas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizacfio da obra antes do inicio da execugio dos trabathos a
que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execugiio dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagfio da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua nfio apresentagio antes do inicio daquela execucio.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacfio que porventura haja feito, incluindo a demoligio e reconstrugo
das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.
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Clausula 5.%

Projecto

1 - O projecto de execugdo a considerar para a realizagio da empreitada ¢ o patenteado no
procedimento,

Capitulo 11
Obrigacdes do empreiteiro
Seccio I
Preparaciio e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.”

Preparacfio e planeamento da execugio da obra

1 - O empreiteiro & responséivel;

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagfio de todos os {rabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagfio, bem como pela preparagfio, plancamento e
execucio dos trabalhos necessérios a aplica¢fio, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e satde
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e satde, ¢ no
plano de prevengfio e gestdo de residuos de construgfio ¢ demoli¢io, bem como a apresentagfo final
para aprovag#o pelo orgio competente dos planos necessarios a sua execugio;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagéio dos trabalhos
necessarios 4 aplicago das medidas sobre seguranga, higiene ¢ satide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicacfo do documento indicado na alinea i)} do n.° 4 da presente clausula,

2 - A disponibiliza¢do ¢ o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizagfio da obra ¢ dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais ¢ os meios humanos, técnicos €
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios a execugio da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construg@io, manutengdo, desmontagem ¢ demoligio do estaleiro,

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros ¢ terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satide no trabalho
e de policia das vias ptiblicas;

c) A elaboragfio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e
satde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcfo do sisterna
utilizado para a execugfo da obra, em particular as tecnologias e a organizagiio de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

Clausula 7.*

Plano de frabalhes ajustado

1 — O plano de trabalhos ajustado nfio pode implicar a alteragio do prego contratual, nem a alteragfio
do prazo de conclusfio da obra.

Clausula 8.*

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabathos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 — Em qualquer dos casos, o plano de trabathos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser
aceite pelo dono da obra desde que dele nfio resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de
execugio.

3 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feifo o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
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Secciio IX

Prazos de execugio
Cldusula 9.°
Prazo de execuciio da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se¢ a executar a obra no prazo de 60 Dias e a:
a) Iniciar a sua execugfo na data da consignagio;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugfio previstos no plano de trabathos em
Vigor;
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugio de trabathos em relagéo ac plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de acglio e de reorganizagio da obra necessarias & recuperagfio dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo. :
3 - Em nenhum caso serfio atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausuia 10.°

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagfio da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor. '

Clausula 11.*

Multas por vielagdo dos prazos contfratuais

1 - Em caso de atraso no infcio ou na conclusiio da execugfio da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang#fio coniratual.

Clausula 12.°

Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugfio da obra em virtude de qualquer facto
imputével a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagfio da obra, 2 fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

Seecfio 1L
Condicdes de execuc¢dio da empreitada

Clausula 13.°

Condicdes gerais de execugio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte ¢ em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos € com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicdvel aos trabathos a realizar.

Clausula 14.*

Erros ou omissies do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagio da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugfio da obra por que se rege a execugéio dos trabalhos.
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Clausula 15,0

Alteracgoes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracfio ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios 4 sua perfeita apreciagio.

2 -- Nfo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterages ao projecto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16,°

Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengfo do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere a alinea ¢} do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de registo
da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado confratual e dos demais
documentos a respeitar na execugfio da empreitada, com as alferagles que neles hajam sido
infroduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicio de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.%

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os previstos na Lei em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver diividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacfio de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

Clausula 18."

Medigdes

I - As medigdes de todos os trabalhos executados, s#o efectuadas mensalmente e de acordo com o
CCP,

Clausula 19.°

Patentes, licen¢as, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéio que sejam fornecidos pelo dono a obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos ¢ responsabilidades decorrentes da
utilizag@io na execugéio da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgiio a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

Clausula 20.*

Execu¢dio simultdnea de outros trabalhoes no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nfo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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Clausula 21.°

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagio ¢ a indemnizagio de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até & recepgfo definitiva dos
trabalhos em consequéneia do modo de execugfio destes tltimos, da actuagdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fomecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgfio e equipamentos;

Secciio IV
Pessoal
Clausula 22,7
ObrigagGes gerais
1 - Siio da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugiio da empreitada, & sua aptiddo profissional e 4 sua disciplina. '

Cliusula 23.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagdo aplicavel,
e d& a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de
fiscalizagfio da obra. '

Clausula 24.°

Seguranga, higiene e saiide no trabatho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre
scguranga, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagGes.

Capitulo I
Obrigacdes do dono da obra

ClAusuia 25.°

Preco € condighes de pagamento

1 - Pela execugiio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigages decorrentes do Contrato,
pode o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia maxima de € 9.000,00, acrescida de IVA 4 taxa
legal em vigor.

2 - Os pagamentos sfo efectuados no prazo méximo de 60 dias apds a apresentagio da respectiva
factura.

Clausula 26.*

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessaria a aquisigio de materiais ou equipamentos cuja utilizagio haja sido
prevista no plano de trabalhos de acordo com a Lei.

Clausula 27.%

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugio prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigac@es contratuais, s importincias que 0 empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos pode ser deduzido o montante nos termos legais.
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Clausula 28.7

Mora no pagamento

Iim caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego coniratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida 3 taxa legalmente fixada para
o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 29.°

Revisfio de precos

1 - A revisio dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de mio-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, ¢ efectuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei 1n.°6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Formula F09 — Arran]os
exteriores, constante do Despacho n®, 22637/2004, 2* Serie - DR 260 de 05.11.2004.

Secgiio V
Projectos de investiga¢fio e desenvalvimento
Clausula 30.°
Obrigacio de elaborar projectos de investigaciio e desenvolvimento
1 —Ngo Aplicavel

Clausula 31.°
Acessoriedade do contrato de projecto de investigagfio e desenvolvimento
1 — Nio Aplicavel

Secglio VI
Seguros

Clausula 32,
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de
acordo com 2 legislagdo em vigor em Portugal.

Clausula 33.°

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil e ou outros, que
cubram todos os ricos da actividade por ele desenvolvida.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execucfio do contrato

Cliusula 34.%

Representacio do empreiteiro

1 - Durante a execugio do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra,

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo dono da obra, a confiar a sua representagio
a um técnico com a seguinte qualificagio minima: Eng, Téenico Civil,

3 - Antes da consignagio, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do director de obra.

Clausula 35,7

Representaciio do dono da obra

1 - Durante a execucfio o dono da obra é representado por um director de fiscalizagio da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagfio distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagio.
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Claunsula 36.°

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagio da obra, contendo uma informag#io sistematica e de
f4cil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugfo dos trabalhos.

Capitulo V
Recepcio e liquidagiio da obra

Clausula 37.°

Recepciio provisdria

1 - A recepgiio proviséria da obra depende da realizag@io de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagiio do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugio da obra.

Clausula 38.*

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anes para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nfio estruturais ou instalagdes
técnicas

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizéveis

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nGmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagéio que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste ¢ depreciagiio normais consequentes da sua utilizag#o para os fins a
gue se destina,

Clausula 39.7

Recepciio definitiva

I - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra
para efeitos de recepgio definitiva.

Cldusula 490.°

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacfio da caugiio

1 - Feita a recepgdo definitiva de toda a obra, sfo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Capitulo VI
Disposig¢des finais

Clausula 41.%

Deveres de informacfo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execuglo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

Clausula 42.°

Subcontratacio e cessfio da posi¢io contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as enfidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 ¢ 6 do artigo 318.° do CCP.
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Cliusula 43.°

Resolucio do contrato pelo dono da obra

I - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos termos da legislagfio em vigor,

Clausula 44.%

Resclucio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e confratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
conirato nos termos da legislagdo em vigor.

Clausula 452

Foro competente

Para resolugio de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do fribunal
administrativo de circulo de Castelo Branco, com expressa remincia a qualquer outro,

Clausula 45.°

Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagio, execugfio, incumprimento,
mvalidade, resolug@o ou reducio do Contrato podem ser dirimidos por fribunal arbitral, nos termos da
legislagdo em vigor. '

Clausula 46.°

Comunicagdes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto &s notificagSes e comunicagGes enfre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Pablicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Clausula 47.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sfo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

SA - DUAQ Cademo de Encargos Pagina 11




=

Municipio de Sousel

Beneficiacio dos Espagos Escolares — Remaodelagio do Logradoure do Pré-Escolar de Casa Branea

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projecio referente a “Beneficiagio dos Espagos Escolares —
Remodelagio do Logradouro do Pré-Escolar de Casa Branca”, nfio foi submetido a levantamentos e andlises de
base ¢ de campo suplementares além dos elementos que constam do processo, conforme previsto no CCP, na
alinca a) do niimero 5 do artigo 43°, por se considerar desnecessério atendendo que a pretensdo enquadra-se

dentro do perimetro urbano.

Sousel, Julho de 2010
A Chefe de Divisdo
Helena Afonso Rodrigues, Arg®
SA - DUAQ Cademo de Encargos Pagina 12
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Municipio de Sousel

Beneficiacaa dos Espacos Fscolares - Remadelagdo do Logradoure do Preé-Escolar de Casa Branca

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projecto referente a “Beneficiagio dos Espagos Escolares —
Remodelagiio do Logradouro do Pré-Escolar de Casa Branca”, néo foi submetido a estudos geologicos
¢ geotécnicos conforme previsto no CCP, na alinea b) do nimero 5 do artigo 43°, por néo se justificar

atendendo ao tipo de intervengio ¢ ao facto de nfio haver intervengio ao nivel do subsolo.

Sousel, Julho de 2010
A Chefe de Divisiio
Helena Afonso Rodrigues, Arg?
SA -DUAQ Cademe de Encargos Pagina 13
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Beneficiaciao dos Espagos Escolares - Remodelacao do Legradoure do Pre-Escolar de Casa Branca

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projecto referente a — “Beneficiacfio dos Espagos Escolares
— Remodelagfio do Logradouro do Pré-Escolar de Casa Branca”, nfio contém o documento gue consta
do CCP, na alinea c) do n® 5 do artigo 43°, por nfo estar sujeito a Avaliago de Impacte Ambiental, de

acordo com o Decreto — Lei n°69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto — Lei n®197/2005, de 8 de

Novembro.,
Sousel, Julho de 2010
A Chefe de Divisdo
Hetena Afonso Rodrigues, Arg®
i’% SA - DUAQ Caderne de Encargos Pagina 14




Municipio de Sousel

Beneficiacio dos Bspagos Escolares - Remodelacio do Logradours do Pré-Escolar de Casa Branca

Estudos de Impacto Social Econémico ou Cultural
Enquadramento de Sousel

O Concelho de Sousel € um dos quinze Concelhos que pertence ao distrito de Portalegre, mas
estd enquadrado na NUT Il Alentejo Central, sendo composto por quatro freguesias, Cano, Casa
Branca, Santo Amaro e Sousel ¢ dois lugares (Almadafe e Vale Freixo).

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatistica (INE) datados de
2004, o Concelho apresenta uma densidade populacional de 20,0 Hab/Km?, resultante de uma area
total de 279.40 Km?, e uma populagio residente de 5 780 individuos, sem que nenhuma das freguesias
tenha mais de 3 000 individuos. |

A rede de equipamentos e servigos nas dreas da satide, ambiente, habitagfo, educagio ¢ cultura
com uma qualidade aceitavel, cstando o Municipio a desenvolver esforgos por forma implementar
mefhorias nos mesmos para elevar a exceléncia de prestagfo dos servigos para a comunidade.

A semelhanga de grande parte dos concelhos Alentejanos, Sousel tem se debatido com o
grave problema de desertificagiio/envelhecimento da populagio que ¢ simultaneamente causa e
consequéneia do fraco dinamismo e desenvolvimento econdémico do concelho.

A desertificagiio, o consequente desequilibrio da pirdmide etaria e a falta de qualificagfo
profissional assim como o analfabetismo que ronda os 22.2% (fonte Instituto Nacional de Estatistica

(INE) Censos 2001), contribuem para o fraco desenvolvimento da regido,

R
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Municipio de Sousel

Beneficiacao dos Espagos Escolares ~ Remodelacio do Logradowro do Pré-Escolar de Casa Branca

Localizagio Geografica

Distancias entre Sousel e outras localidades de Portugal e Espanha

Quadro |

SR

\ MIRANDELA e
| J

Y
(©) 1
) R
AVEIRO '
GUARDA .
<< © Localidades Km
Abrantes 99
% Aveiro 297
CASTELO BRANCO Beja 140
© J’ Braganga 433
e Castelo Branco 154
, Coimbra 242
PORTALEGRE Elvas 63
Estremoz 17
ELVAS Sousel |FEvora 62
©)repavoz : Faro 340
Guarda 242
Leiria 182
\ Lisboa 185
- Ponte de Sor 63
Portalegre 56
Porto 352
Santarém 175
Espanha Km
Badajoz 80
Sousel I radrid 480

Actividade econdémica

Numa regido com uma base econdmica pouco robusta, constituida por micro e pequenas empresas
geralmente do tipo familiar, com fraco dinamismo e fracas capacidades empreendedoras, este vector

reveste-se de uma importancia extrema.
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Bencficiacao dos Fspacos Fscolares - Remodelagdo do Logradouro du Pré-Escolar de Casa Branca

Para o concetho de Sousel este é um desafio importante, nfio s6 para impulsionar o desenvolvimento e
a base econdmica do concelho, como para melhorar as infra-estruturas de suporte para a

implementag#o de novas empresas ou para oferecer melhores condigdes as empresas j& existentes,

A Camara Municipal de Sousel tem vindo a desenvolver varias acgdes nesta 4rea. Foi um dos
municipios que aderiu ao Projecto FAME (apoio a microempresas ¢ promogdo de ganhos de
competitividade nas empresas dotando-as de maior capacidade para a prestagdo de servigos de
qualidade), estd integrado na acgio PROVERE da Zona dos Mérmores, um dos projectos aprovados
por o Programa Operacional do Alentejo (INALENTEJO), existe também o gabinete de apoio ao
desenvolvimento econdmico (GADE) que pretende dinamizar a zona industrial e implementar um

conjunto de incentivos & fixagHo ¢ ao investimento empresarial.

O apoio ao desenvolvimento e dinamismo empresarial deve passar por um reforgo da capacidade
competitiva do sector no plano externo, diversificando mercados e outros segmentos de procura com
maior potencial; com novas empresas em areas como o ambiente, a distribui¢@io, a satde, as energias
renovéaveis; o fortalecimento das actividades econdémicas com tradigfio regional, através de um
movimento alargado de modernizagio empresarial ¢ de aposta na inovagfo € em produgfes de maior
valor acrescentado nos produtos tradicionais; a consolidagio de relagBes entre empresas
(associativismo, cooperagio, subcontratagdo, parcerias); € a atracgfio de investimentos relevantes de

origem externa 4 sub-regifio, quer em actividades tradicionais, quer em sectores emergentes.

O tecido empresarial de Sousel tem vindo ao longo dos anos a sofrer uma transformagéio do sector
priméario que absorvia o maior ntmero de mio-de-obra, para o sector tercidrio, consequéncia da

mecanizagio e do abandono da agricultura.

Na Agricultura mormente o numero de pessoas envolvidas ser menor, continua a ter um peso
significativo na geragio de riqueza no concelho, nomeadamente na produgio de azeite, onde existe
uma enorme mancha de olival, que produz um azeite com elevada qualidade, e onde laboram quatro
cooperativas de olivicultores. As produgdes de cercais, tomate e a cortica também t&m uma

contribuicdo bastante significativa para a economia local.

O Matadouro Regional do Alentejo (MATSEL) que estd sediado no concelho, sendo um dos
investimentos mais importantes feitos em Sousel, e que tem como area de abrangéncia os distritos de
Portalegre e Evora, este equipamento permitiu nfo s6 a criagio de postos de trabalho, como o aumento

das exploragBes pecudrias ¢ a atracio de investimentos, nomeadamente, instalagio na zona industrial
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Beneficiacio Jdos Espacos Escolares - Remodelagio do Logradouro du Pre-Escolar de Casa Branca

de empresas de transformag¢do de carnes e enchidos com a certificagio de produtos regionais. A
queijaria também é um dos produtos com expressdo quer na geragiio de receitas como na criagio de

postos de trabalho.

Os recursos cinegéticos sfio também uma das fontes de riqueza, tendo sido pioneiro nos pais com a

criagio da primeira reserva de caga turistica denominada Enasel, criando também o evento Fescaga.

A intervengdio em questdio beneficia as condi¢des de recreio e lazer a usufruir pelas criangas do
respectivo estabelecimento de ensino.

Sousel, Julho de 2010

A Chefe de Divisio

AT

Helena Afonso Rodrigues, Arg®
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Beneficiacao dos Espagos Escolares - Remodelacio do Logradoure do Pré-Fscolar de Casa Branca

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que a obra referentc a “Beneficiagio dos Espagos Escolares —
Remodelagio do Logradouro do Pré-Escolar de Casa Branca”, nfio foi submetida a ensaios
laboratoriais ou outros, conforme previsto no CCP, na alinea ¢) do ndmero 5 do artigo 43°, por nfio se

justificar face ds caracteristicas do projecto e tipo de intervengéo.

Sousel, Julho de 2010
A Chefe de Divisdio
Helena Afonso Rodrigues, Argq®
SA - DUAQ
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Municipio de Sousel

Beneficiagdo dos Espagos Escolares - Remodelagio do Logradouro do Pré-Escolar de Casa Branca

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projecto referente a “Beneficiagio dos Espagos Escolares —
Remodelagiio do Logradouro do Pré-Escolar de Casa Branca”, contém em anexo o plano de prevengio
e gestdo de residuos de construgdo e demoligfio, conforme previsto no CCP, na alinea ) do n® 5 do

artigo 43°.

Sousel, Julho de 2010

A Chefe de Divisio

YA

Helena Afonso Rodrigues, Arg®
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Munieipio de Sousel

Beneficiacio dos Espagos Escolares - Remadelacio do Logradouro do Pré-Escolar de Casa Branca

Plano de Prevencio e Gestao de Residuos de

Construcao e Demolicio (PPG)

1. Entidade responsavel pela Obra - Municipio de Sousel

Morada: Praga da republica, 7470 — 220 Sousel;
Telefone: 268550100;

Fax: 268550110;

B-mail: obras@cm-sousel.pt;

Numero de identificagio de pessoa colectiva: 506809560;
CAE Principal Rev3: 84113

II. Dados Gerais da Obra

a. Tipo de Obra: Construgio;

b. O Projecto nfo ¢ sujeito a estudo de impaete ambiental
c. Local de Implantacio: Largo Méncio Canelas - Casa Branca

1. Residuos de construciio e demoligéo

a. Caracterizaciio da Obra:

Este empreendimento propde a remodelagiio do logradouro do pré-escolar, situado no Largo
Mancio Canelas em Casa Branca. O logradouro conta com uma érea total de 304m2, mas a

infervenciio incide apenas sobre 190m2, constituido pelos seguintes trabalhos:

s  Movimentacio de terras e decapagem do terreno para preparago e nivelamento necessarios

as intervengdes sequentes;
s  Regularizagio do terreno as cotas definitivas,
» Instalagiio de mobilidrio urbano (Baucos e Papeleiras);
s Execugiio de trabalhos de construgfo civil;

¢  Execugfo de pinturas.

b. Descricdio dos métodos construtivos a aplicar:

Os métodos construtivos a aplicar devem permitir a realizagiio dos trabathos de acordo com o
previsto no caderno de encargos e, deverfio em cada caso, ter em vista os principios referidos
no art® 2° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo, Os métodos deverdio ser propostos pelo
empreiteiro para prévia aprovagio pelo dono de Obra e fiscalizagio,

¢. Incorporacfio de reciclados

Metodologia para a incorporaciio de reciclados na Obra: cada metodologia a utilizar deverd
em cada caso estar de acordo com o caderno de encargos ¢ normalizagio em vigor. As
metodologias devem ser propostas pelo empreiteiro para prévia aprovagio pelo dono de
Obra e fiscalizagio.
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Beneficingao dos Espagos Escalares - Remodelagdo do Logradouro do Pré-Fscolar de Casa Branca

» Reciclados de RCD integrados na Qbra: terras ndo contaminadas; residuos de materiais
ceramicos Britados; Aglomerados de Betfio britados, ou oufros que em percentagens em
relagiio ao total de materiais utilizados estejam de acordo com as especificagdes do LNEC e
restante normalizagdo aplicdvel, a propor pelo empreiteiro para prévia aprovagio pelo dono
de Obra e fiscalizagho,

d. Prevenciio de Residuos

i, Metodologia de Prevencio de RCD: cada metodologia a utilizar para cada
operaciio especifica, devera ser proposta pelo empreiteiro para prévia aprovagio
pelo dono de Obra ¢ fiscalizagio.

ii. Materiais a reutilizar em Obra: Cofragens metalicas, ¢ outros a propor pelo
empreiteiro ¢ aprovados pelo dono de Obra e fiscalizagdio.

e. Acondicionamento e triagem

s Os diferentes residuos/materiais deverfio ser acondicionados em contentores metélicos que
deverdio ser em nimero ¢ dimensio adequada de forma a permitirem uma cotrecta triagem e
acondicionamento dos residuos ao longo da obra.

e Quando ndo for possivel a reutilizagio ou reciclagem dos diferentes materiais recolhidos
¢stes devem ser encaminhados pelo empreiteiro para um operador licenciado no menor
espago de tempo possivel.

f.  Producio de RCD:

* A quantidade de RCD a produzir durante a obra deverd estar de acordo com o mapa de
quantidades do caderno de encargos e deverd o empreiteiro apresentar uma listagem sob a
forma de tabela da produgio espectavel de RCD incluindo:

1. O respectivo codigo LER;

2. Percentagem de cada material a enviar para reciclagem e
correspondente operagfio de reciclagem;

3. Percentagem de cada material a enviar para valorizagio e
correspondente operagiio de valorizagiio

4. Percentagem de cada material a enviar para eliminagfio e correspondente
operagio de eliminagio.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Todas as eventuais marcas referidas devem ser enfendidas como referéncia “do tipo ou equivalente”,

podendo todos os materiais serem substituidos por outros com caracteristicas técnicas similares.

1. DEMOLICOES
Define os trabalhos necessérios para uma correcta demolicfo de todos os elementos indesejaveis no
espago destinados & implantagiio do projecto, incluindo carga, transporte e deposigio em vazadouro
licenciado/autorizado (da responsabilidade do empreiteiro).

1.1, Execu¢lo de levantamento de elementos de mobiliario urbano e equipamentos
infantis/brincadeira.

1.3. Execug¢do de levantamento canteiros, caldeiras de arvores e caixa de areia.

2. REMOCAO DE VEGETACAO
Define os itrabalhos necessarios a desmatagio, desenraizamento ¢ arranque de arvores/arbustos e
oufras plantas existentes, devendo ser suficientemente profundo para garantirem a completa extingio
das mesmas. Inclui-se todos os trabalhos de carga, transporte ¢ deposiglo em vazadouro
licenciado/autorizado como sendo da responsabilidade do empreiteiro.

2.1. Execuc#o de desmatagfio, desenraizamento ¢ arranque das drvores existentes, seguido de
colocagdo de terras para tapamento da zona da raiz. O corte de 4rvores realizar-se-4, em fungfo das
condicionantes locais, sendo que a decisfo de ser mecénico ou manual ¢ da responsabilidade do

empreiteiro assim como quaisquer danos provocados na envolvente,

3. MODELACAC GERAL DO TERRNO

Define as condigBes a observar na modelagio final do terreno, compreendendo os trabalhos ¢
fornecimento necessérios & boa execuclio de escavagles, aterros ¢ ainda frabalhos de compactacio,
regularizagio e acabamento. Inclui-se todos os trabalhos de carga, transporte e deposigio em
vazadouro Hcenciado/autorizado como sendo da responsabilidade do empreiteiro.

Se durante a execugiio dos trabalhos for necessério interceptar sistemas de drenagem superficiais ou
subterrineos, sistemas de esgotos, condutas ou estruturas semelhantes enterradas, sera da
responsabilidade do empreiteiro a adopgfo de todas

as medidas necessarias para manter em funcionamento os referidos sistemas e proteger tais estruturas,
Sempre que se encontrem sistemas ou estruturas, deverd o empreiteiro informar a Fiscalizagio que

dara as devidas instrugdes, € se necessario tomara as providéncias que se imponham.
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O empreiteiro deverd proceder i evacuagiio das dguas das escavagBes durante a exccugfio dos
trabalhos, e dispor de material de drenagem capazes de assegurar um trabalho de drenagem continuo.
3.1.Execugiio de escavagio mecanica ou manual ¢ aterro em terreno de qualquer natureza para

as cotas previstas no projecto.

4, IMPLANTACAOQ TOPOGRAFICA DO PROJECTO
Define a correcta implantagfo altimétrica e planimétrica do projecto.

4.1, Compete ao empreiteiro, a partir dos elementos dos desenhos do projecto, fazer a
implantagio da obra, cabendo-lhe a responsabilidade de diferencas de cotas relativamente aos
desenhos.

4,2. Antes de iniciar os trabathos, o empreiteiro deverd dar de imediato conhecimento 2
Fiscalizagdo de quaisquer desajustamentos que porventura encontre nas dimensﬁes e cotas,

4.3, A Fiscalizagdo poderd em qualquer ocasiio proceder a verificagfio das implantagGes
efectuadas, sem que contudo dai resulte qualquer alteragfio nas obrigages e responsabilidades futuras

do empreiteiro.

5. PAVIMENTOS

Define o fornecimento e assentamento de pavimentos incluindo abertura de caixa para implantagio
das camadas de fundagfio e pavimentos em terreno de gualquer natureza, cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento. Incluem-se também todos os
procedimentos de regularizagfio e compactagio das superficies correspondentes, assim como a
remogdo de entulhos e seu cspalhamento em vazadouro licenciado/autorizado, bem como ouiros
trabalhos necessarios.

5.1. Fornecimento e assentamento de lancis guia de betdo de 1° escolha, com corte com arestas
viva, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios & sua boa execugfio e aplicagdo,
nomeadamente:

5.1.1. Abertura da caixa, para fundagdes, incluindo baldeagfio, carga ¢ fransporte a
vazadouro Heenciado;

5.1.2. Execug#o de fundagdes;

5.1.3. Assentamento sobre massame de betfo, incluindo o proprio massame.

5.1.4. Fornecimento e assentamento dos lancis. Corte, remate e fechamento de juntas.
Dado que as pegas apresentam um comprimento de um metro quaisquer cortes efectuados nas mesmas
por razdes de dimens#io do trogo ou de definig8o da curvatura do mesmo, devem ser feitos de tal forma
que no final as juntas fiquem reduzidas ao minimo, o corte néo apresente falhas nem rachas, sendo

minimo o desnivel no topo superior € nas faces laterais.
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5.2. Fornecimento ¢ aplicagfio de betonilha afagada, Incluindo os trabalhos preparatérios e de
acabamento.
5.2.1. Execugfo de abertura de caixa, incluindo regularizacfio, desempeno e
compactacéo.
5.2.2, Fornecimento ¢ aplicagio de camada de base em tout-venant, com 0,10m de
espessura, incluindo rega, compactacfio e todos os trabalhos necessarios.
5.2.3. Fornecimento ¢ aplicagBo de betfio simples, incluindo malha-sol A30, com uma
espessura media de 0,05m.
5.2.4. Fornecimento e colocagdo de betonitha afagada com lem de espessura,
assegurando a inclinaghio necessaria para a drenagem natural,
5.3. Fornecimento e aplicagiio de pavimento de borracha reciclada (100x100x4cm) na cor

verde, incluindo os trabalhos preparatérios e de acabamento.

6. MOBILIARIO URBANO
Fornecimento e colocagiio dos elementos de mobilidrio urbano/equipamentos infantis propostos,
segundo as indicages do fabricante ¢ incluindo todos os trabathos preparatorios e de acabamento,
nomeadamente escavagiio e execugio de fundagSes em betfo, assentamento dos equipamentos e cortes
e remates quando necessarios. Considera-se como mobilidrio urbano todos os objectos e equipamentos
instalados no espago exterior que de alguma forma desempenham algum tipo de funcionalidade,
especificamente: |

6.1. Fornecimento, transporte ¢ colocagfio de escorrega tipo “mediterrfinico ref.718815 -
toys’r’us”, ou equivalente, todos os trabathos preparatorios e de acabamento.

6.2. Fornecimento, transporte € colocagdo de casa tipo “mediferranico ref.712698 - toys’r’us”,
ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatdrios e de acabamento.

6.3. Fommecimento, fransporte e colocagiio de vedacfio em polietileno do tipo “Abrakadabra -
ref. 7597, ou equivalente, incluindo fixagdo ao solo, mas de forma & vedagfo ser amovivel, e todos os

trabalhos preparatorios ¢ de acabamento.

7. PINTURAS

Fomecimento e execugfio de pintura com as demfios necessirias a um perfeito acabamento.
Todas as superficies a pintar deverfio ser limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam,
tomando-se precaugdes contra o levantamento de pd durante os trabalhos de pintura, até que as tintas
sequem inteiramente. Cada demfo de tinta s6 pode ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura serfio suspensos em tempo chuvoso.

7.1. Pintura de muros do alpendre ¢ pilares com tinta de cor branca.
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7.2. Pintura dos ndmeros de 0 a 5, com tinta de cor ocre e preto, conforme pegas desenhadas.
7.3. Pinturas de dois rectingulos com tinta preto de efeito ardésia, conforme as indicag@es do

fabricante e das pegas desenhadas.

8. DIVERSOS
Fornecimento ¢ colocagiio de toldo direito do tipo “Monobloco” com 5x2m (avango) na cor branco,
incluindo todos os trabalhos preparatérios ¢ de acabamento, O toldo devera ter uma estrutura em

aluminio lacado, bragos reforgados, ser accionado por manivela e bordo inferior liso.

9. OMISSOES

Todos os trabalhos descritos neste Cadermo de Encargos e ainda os omissos cuja execugfio seja
indispensével 3 realizagfio e bom andamento da obra ou que tenham, serfio executados com o maximo
cuidado e perfeigiio segundo as regras de boa técenica, os regulamentos, normas ¢ demais legislagio em
vigor, instrugdes do fabricante do material ou equipamentos a empregar e indicagdes do projecto e
fiscalizac¢io ¢ sempre com a aprovagdo da fiscalizagéo,

Quaisquer davidas que surjam quanto & execugfio desses trabalhos deverfio ser levadas ao
conhecimento da Fiscalizagfio, que as esclarecerd, estabelecendo as qualidades dos materiais ¢ os

modos da sua execugdo.

Qﬁm A Tec?w\?/

/ Dr? Teresa atrdo

e
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Municipio de Sousck

Benefiviacao dos Espacos Escolares - Remodelagao do Logradouro do Pré-Escotar de Casa Branwa

Termos de Referéncia

O Objecto do Ajuste Directo é a - “Beneficiagio dos Espagos Escolares — Remodelagfio do

Logradouro do Pré-Escolar de Casa Branca”, conforme medigdes/quantidade de trabalhos ¢ projecto
de execugfio anexo.

O prazo de execucfo sera de 60 Dias a contar da data de consignagio,

O Preco Base do Concurso ¢ de 9.000,00€

Alvara emitido pelo Instituto da Construgiio e do Imobiliario LP contendo a seguinte classificagio:

9° Subcategoria da 2° Categoria, em classe que cubra o valor global da proposta (de acordo com o

Decreto Lei 12/2004 de 9 de Janeiro ¢ a Portaria 19/2004, de 10 de Janeiro), nos termos do artigo 81°
do CCP. '
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